中共怀来县委宣传部 2022 年度外宣资金项目自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

- 1. 项目实施单位:项目实施主体为中共怀来县委宣传部,位于河北省张家口市怀来县政府大楼 1112 室,法人为孙文杰,组织机构代码为 11130730000931585B。
- 2. 项目立项背景:按照省、市、县委对宣传工作的指导意见, 紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展的中心大局,通过专 版展示、专题报道、重点宣传等方式与中央、省、市重点媒体进 行合作,为夺取新时代怀来高质量发展的新胜利营造浓厚舆论氛 围。
- 3. 项目主要实施内容和范围:围绕县委、县政府中心工作,深入开展重大主题宣传;在市级以上媒体刊播重点稿件;积极对接京津冀各类媒体资源,在生态环境、大数据产业、葡萄产业等方面对怀来进行全方位宣传报道,为县域经济高质量发展营造良好舆论氛围。
- 4. 项目资金投入情况: 该项目财政拨款预算为 126 万元, 2022 年共计支出 126 万元, 年末无余额。

(二)项目预期绩效目标

按照省、市、县委对宣传工作的指导意见,紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发 绩效目 展的中心大局,通过专版展示、专题报道、重点宣传等方式全面宣传怀来落实上级决 策部署的政策和行动,全面展示怀来经济社会发展新成就,为夺取新时代怀来高质量 发展的新胜利营造浓厚舆论氛围。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		
				符号	值	单位 (文字 描述)
产出指标	数量指标	媒体稿件篇数	媒体稿件篇数	\Rightarrow	2500	篇
	质量指标	宣传目标完成率	全面宣传怀来落实上级决策部署的政策和行动,全面展示怀来经济社会发展新成就,为夺取新时代怀来高质量发展的新胜利营造浓厚舆论氛围	>	85	%
	时效指标	完成时限	完成时限	文字描述		全年
	成本指标	预算	按照预算计划支出资金	=	100	%
效益指 标	社会效益 指标	社会影响力	提升怀来知名度美誉度	≽	85	%
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	满意度	≽	85	%

二、 自评工作情况

(一)自评的组织工作

- 1. 前期准备:根据任务分工,组建自评小组,明确了组长及成员职责;
- 2. 工作开展:采取审阅项目资料及财务资料的方法并与项目负责人、项目经办人进行座谈,根据资料信息将相关数据和成果与绩效目标核对,就评价指标体系内容进行评分。

(二)自评的方法

本次自评工作遵循"客观、公正、科学、规范"的原则,通过对项目的效益性进行比较和分析,考核社会效益。结合该项目特点,评价方法主要采用审阅资料法、比较法等方式。

(三)建立绩效评价指标体系

针对该项目特点,绩效评价总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为:产出指标40分(包含数量、质量、时效、成本)、预算执行率指标10分、效益指标40分(包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响)、满意度指标10分。

三、项目执行及绩效实现情况

(一)项目投入(10分)

2022 年财政拨款收入为 126 万,支出项目资金为 126 万元,资金到位率与到位及时率为 100%,得 10 分

(二)项目实施过程(10)

- 1. 业务管理情况分析(5分): 本项目单位已制定预算管理、 支出管理等相关内容制度,合法、合规、完整并且有效执行,得 5分;
- 2. **财务管理(5分):** 本项目单位不断加强制度健全性、资金使用合规性和财务监控有效性, 财务管理规范严谨, 得5分。

(三)项目产出(40分)

该项目已完成年初制定的数量、质量、成本及时效指标,在 实施过程中有计划有措施,严格执行相关制度和文件规定,专人 负责,责任明确,得40分。

(四)项目效果(40分)

围绕县委、县政府中心工作,深入开展重大主题宣传,累计邀请接待媒体 162 家次、516 人次,在市级以上媒体刊播重点稿件 5650 篇,其中,在中央级媒体刊播重点稿件 1816 篇,省级媒体刊播重点稿件 1871 篇,刊发"张家口日报县域版"怀来专版 9期,电视新闻在中央、省、市台播出 650 余条。我县在全市中央媒体新闻宣传工作考核中始终名列前茅。

社会效益与满意度指标已超过年初绩效目标,在今后年度的各项工作中仍需继续努力,推动各项工作高质量发展,取得新成效,得37分。

四、项目综合评价结论和评价等级

项目综合绩效评价分为 4 个等级: 得分 \geq 85 分为优秀; 75 \leq 得分 \leq 85 分为良好; 60 \leq 得分 \leq 75 分为一般; 得分 \leq 60 分为较差,

2022 年度外宣资金项目决策合理,在项目管理方面,财务手续齐全,管理制度完善,执行有效,项目产出质量达到预期目标要求,经自评,本单位该项目综合得分为97分,评定结论为优秀。

五、 存在的问题及改进措施

项目档案资料归集不完整,建议根据项目实际情况,及时完整归集档案资料。