

怀来县 2024 年财政衔接资金 绩效评价报告

和顺绩评字[2025]第 023 号

项 目 单 位：怀来县小南辛堡镇人民政府

项 目 名 称：怀来县小南辛堡镇人民政府海棠产销
融合配套设施采购项目

评价组织单位：怀来县财政局

中 介 机 构：张家口和顺会计师事务所

报 告 时 间：2025 年 6 月 30 日



目 录

评价结论	1
项目存在问题及建议	1
一、项目概述	3
二、评价工作简述	6
三、绩效评价分析	7
四、评价结论	12
五、存在问题及建议	14
六、附件	14

报告概述

一、评价结论

运用由绩效评价项目小组设计并通过委托方审核的评价指标体系及评分标准，通过资料收集、基础数据采集、问卷调查、访谈以及现场核查，并采用适当的标准和方法对怀来县小南辛堡镇人民政府海棠产销融合配套设备采购项目绩效进行客观评价。最终评分结果为：总分 97.43 分，绩效评级为“A”。

依据张家口市财政局等五部门关于印发《张家口市衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（张财字[2024]30号）文件确定本次绩效评价综合评定级别，分为4个等级：

A	B	C	D
综合得分 ≥ 90 分	综合得分 ≥ 80 分， <90分	综合得分 ≥ 60 分， <80分	综合得分<60分

二、项目存在问题及建议

（一）存在问题

该项目未按预期时效完成。项目计划实施时间为2024年5月—2024年9月，实际该项目于2024年6月27日进行公开招标，并于2024年12月16日完成了履约验收。+

（二）项目建议

建议项目单位强化前期规划与准备，预留合理缓冲时间。

在项目启动后，建立以周或半月为周期的进度跟踪机制，对项目的实施过程进行严格监控。一旦发现进度偏差，应立即分析原因，评估影响，并制定针对性的纠偏措施。

怀来县 2024 年财政衔接资金

怀来县小南辛堡镇人民政府海棠产销融合配套设备采购项目绩效评价报告

为规范财政衔接资金管理，提高资金使用效率，根据河北省财政厅等五部门关于印发《河北省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知（冀财农[2024]82号），张家口市财政局等五部门关于印发《张家口市衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（张财字[2024]30号），怀来县巩固拓展脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴工作领导小组关于印发《怀来县 2024 年中央省财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案》的通知（怀巩固拓展发[2024]2号）等文件要求，我所成立了绩效评价工作组，对怀来县小南辛堡镇人民政府“怀来县小南辛堡镇人民政府海棠产销融合配套设备采购项目”进行绩效评价，以促进部门总结经验、发现问题、提出建议、改进工作，为部门科学决策、规范管理提供参考，提高财政资源配置效率和使用效率。

一、项目概述

（一）项目概况

1. 项目组织实施单位情况：

单位名称：怀来县小南辛堡镇人民政府

机构地址：河北省张家口市怀来县小南辛堡镇

法定代表人：赵宏升

统一社会信用代码：11130730096994299K

2. 项目背景和项目基本情况:

小南辛堡作为八棱海棠主要产区，年产海棠 50000 多吨，由于产业链条不完整，缺乏深加工环节，每年仅依靠销售鲜果创收，导致附加价值低，造成虽然高产但收益不高的现象。小南辛堡镇紧紧抓住这一历史机遇，拟实施 2024 年海棠产销融合配套设备采购项目，申请购置机械，采取与企业共建的规模项目建设总投资 659.26825 万元，其中衔接资金 398.96135 万元，企业出资 260.3069 万元。怀来县小南辛堡人民政府海棠产销融合配套设备采购项目拟采购购置冷库设备 1 套，移动式冷藏箱 1 个，植保无人机 1 套，不锈钢水罐 4 个，潜水泵 2 台，污水泵 1 台，微耕机 5 台水肥一体化滴灌 1 套，高智能综合农残检测仪 24 通道 1 台，气泡喷淋清洗机 1 个，海棠去核切片机 10 个，榨汁机 1 个，多头秤 2 套，真空包装机 3 个，保鲜展示柜 150 个，相机 4K 高清设备套装 2 套，微单相机 8K 视频设备套装 2 套。

项目实施不仅有利于农业现代化建设，还可减少废果垃圾，优化生态环境，实现农业创收增值目标。从经济、社会效益层面看，项目实施后，每村集体年经济收入可增加 19.95 万元以上，至少提供 8 个就业岗位，就业人员年增收 1 万元左右，同时项目的实施可带动运输业和种植业发展。

3. 项目实施内容:

怀来县小南辛堡镇人民政府海棠产销融合配套设备采购项

目主要内容：购置冷库设备 1 个，移动式冷藏箱 1 个，植保无人机 1 套；购置海棠种植灌溉设备 1 套，高智能综合农残检测仪 24 通道 1 台，气泡喷淋清洗机 1 个；购置海棠去核切片机 10 个及配套多头秤、真空包装机、展示柜；购置电商销售所需相机、微单相机设备。

（二）项目资金情况

1. 资金来源情况：

该项目资金总额 659.26825 万元，其中财政衔接推进乡村振兴补助资金 398.96135 万元，其他资金 260.3069 万元。

根据 2024 年 3 月 22 日怀来县巩固拓展脱贫攻坚成果和有效衔接乡村振兴工作领导小组关于印发《怀来县 2024 年中央省财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案》（怀巩固拓展发[2024]2 号）通知要求，安排衔接资金 398.96135 万元用于“怀来县小南辛堡镇人民政府海棠产销融合配套设备采购项目”，企业出资 260.3069 万元，由小南辛堡镇人民政府具体实施。

怀来县小南辛堡镇人民政府于 2024 年 4 月 1 日收到怀来县财政局审批的单位填报用款计划，审批项目资金 398.96135 万元。

2. 资金支出情况：

截至 2025 年 6 月 30 日，怀来县小南辛堡镇人民政府共计发生项目费用 397.5750 万元，全部为项目配套设备采购费用，已支付 385.64775 万元，尚有 11.92725 万元未支付，为项目质

保金，待质保期满中标单位申请支付。

3. 资金结余情况:

该项目尚未使用的衔接资金用款额度已由财政资金收回，项目资金无结余。

二、评价工作简述

(一) 基本情况

1. 评价目的

通过绩效评价，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

2. 评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核经济效益和社会效益。结合该项目特点，评价方法主要采用比较法、专家评议法、询问查证法、抽样法等开展具体工作。

3. 评价指标体系

评价工作组结合该项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及完成情况、效益实现情况进行综合评价。项目绩效评价指标体系原则上不作调整。评价及考核内容根据项目实际情况设定，并考虑其权威性和可获性。

（二）评价组织实施

1. 评价前期准备阶段

制定实地评价方案、细化评价程序、组织开展培训，收集相关资料等前期准备工作。

2. 实地评价实施阶段

深入各个项目开展实地评价，每完成一个项目提交一个项目问题清单。在评价过程中，实行边评价、边反馈、边整改，尽早发现和整改各类问题。

3. 提交评价成果阶段

在实地核查和汇总分析的基础上，完善评价数据，撰写并提交绩效评价报告。

4. 问题全面整改完成阶段

对于在评价过程及报告中指出的问题，督促各项目单位及相关人员开展问题整改工作，并将整改完成报告报县财政局。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标评价分析

1. 绩效目标的设立情况

根据相关文件的要求，并结合自身工作职责设定了总体目标，具体如下：

（1）总目标：购置冷库设备 1 个，移动式冷藏箱 1 个，植保无人机 1 套；购置海棠种植灌溉设备 1 套，高智能综合农残检测仪 24 通道 1 台，气泡喷淋清洗机 1 个；购置海案去核切片

机 10 个及配套多头秤、真空包装机、展示柜；购置电商销售所需相机、微单相机设备。

(2) 具体目标:

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	冷库设备	1 套
		海棠去核切片机及配套	10 个
		水肥一体化滴灌	1 套
		高智能农残检测仪、4k 相机、微单 8K 相机等	5 套
	质量指标	项目验收合格率	100%
	时效指标	开工时间	2024 年 5 月
		完工时间	2024 年 9 月
	成本指标	项目成本控制价	≤ 659.26825 万元
效益指标	经济效益指标	就业人员年收入	10000 元/人
		增加村集体收入	≥ 19.95 万元
	社会效益指标	提供就业岗位	≥ 8 个
		受益建档立卡脱贫人口数	25 户 40 人
	生态效益指标	减少废果垃圾总量	70 吨
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥ 15 年
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥ 95%
		农业经营主体满意度	≥ 95%

(二) 项目绩效控制评价分析

1. 项目决策

(1) 项目立项情况:

该项目作为新增项目，项目村召开了村民代表会议，表决通过申报该项目的决议并进行公示。小南辛堡镇党委于 2023 年 12 月 22 日召开镇党委（扩大）会议表决通过了项目的申报决议

并进行公示。

依据《小南辛堡镇人民政府关于 2024 年海棠产销融合配套设备采购项目的实施方案》《小南辛堡镇人民政府关于海棠产销融合配套设备采购项目的管理制度》《小南辛堡镇人民政府关于 2024 年海棠产销融合配套设备采购项目资金管理办法》《怀来县 2024 年中央省财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案》（怀巩固拓展发[2024]2 号）等文件精神开展工作。该项目有明确的政策依据支持，政策相关性明确。

该项目由小南辛堡镇人民政府负责实施，单位成立了以镇长为组长的项目领导小组，由镇乡村振兴办公室负责管理，具体负责项目规划、项目申报、资金监管、项目实施、项目结算等相关事项。该项目申报内容与怀来县小南辛堡镇人民政府职能相关性明确。

该项目的实施促进了我县扶贫工作的开发、推动了村民增收与生态保护相协调、脱贫致富与可持续发展相促进的扶贫模式。为拓宽村民增收途径、增加村民收入起到了积极作用。

（2）项目所设定的绩效目标合理性：

该项目绩效目标设定较明确，与怀来县小南辛堡镇人民政府职能基本相符。据项目单位提供的绩效目标表、监控表、自评表，项目具有绩效目标，项目预期产生的效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金相匹配。

（3）项目绩效指标明确性：

该项目的绩效指标内容基本明确，与绩效目标内容无偏差。小南辛堡镇人民政府将该项目绩效目标细化分解了明确、可衡量的绩效指标。该项目《绩效目标申报表》（2024 年度）共 16 个绩效指标，有 16 个绩效指标量化，指标量化率 100%。

2. 资金投入及管理

（1）资金到位情况：

本项目申请财政衔接推进乡村振兴补助资金 398.96135 万元。项目申报内容公共性明显，符合财政预算支持范围。怀来县小南辛堡镇人民政府于 2024 年 4 月 1 日收到怀来县财政局审批的单位填报用款计划，审批项目资金 398.96135 万元。

（2）资金执行情况：

结合本项目特点，怀来县小南辛堡镇人民政府成立了项目领导小组，建立了相对健全的财务监督流程。贯彻执行国家行政法规、方针政策，依法、合理、及时使用财政衔接资金。截至 2025 年 6 月 30 日，怀来县小南辛堡镇人民政府共计发生项目费用 397.5750 万元，全部为项目配套设备采购费用，已支付 385.64775 万元，尚有 11.92725 万元未支付，为项目质保金，待质保期满中标单位申请支付。该项目尚未使用的衔接资金用款额度已由财政资金收回，项目资金无结余。

（3）资金使用合规性：

该项目在实施过程中，怀来县小南辛堡镇人民政府能够严格按照内部财务管理制度和程序办事，对该项目资金在核算上

能做到账实相符、账账相符、账证相符。项目资金及时、足额拨付。

3. 组织实施

（1）管理制度健全性：

该项目组织机构较健全，职责分工基本明确。怀来县小南辛堡镇人民政府制定了《小南辛堡镇人民政府关于 2024 年海棠产销融合配套设备采购项目的实施方案》《小南辛堡镇人民政府关于海棠产销融合配套设备采购项目的管理制度》《小南辛堡镇人民政府关于 2024 年海棠产销融合配套设备采购项目资金管理办法》。

（2）制度执行有效性：

在项目资金的使用上，怀来县小南辛堡镇人民政府依据《小南辛堡镇人民政府关于 2024 年海棠产销融合配套设备采购项目资金管理办法》，基本能够严格按照内部财务管理制度和程序办事。

（3）项目验收规范性：

怀来县小南辛堡镇人民政府组织相关单位及人员于 2024 年 12 月 16 日对项目进行了履约验收，验收结果为“合格”。

（4）合同管理完备性：

根据评分标准，怀来县小南辛堡镇人民政府提供了项目供货合同。

（5）信息公开和公告公示制度落实情况：

怀来县小南辛堡镇人民政府对项目实施、项目竣工、项目资金使用情况等进行了公开公示。项目实施期间，项目村也公开公示了项目情况。

4. 产出数量

（1）项目产出数量及实际完成率

该项目实际完成采购冷库设备、海棠去核切片机及配套、水肥一体化滴灌、高智能农残检测仪、4k 相机、微单 8K 相机等，与计划采购内容基本无偏差。

（2）质量达标率

该项目计划完成项目验收合格率 100%，采购完成后经验收，采购人所接收的实物数量、型号、品牌均符合要求，项目验收合格，与招投标文件和合同要求无偏差，达到了预期质量要求。

（3）完成的时效性

该项目计划实施时间为 2024 年 5 月—2024 年 9 月，实际该项目于 2024 年 6 月 27 日进行公开招标，并于 2024 年 12 月 16 日完成了履约验收，未按预期时效完成。

（4）成本节约率

项目计划支出衔接资金 398.96135 万元，实际支出资金 397.575 万元，未超出预期成本。

5. 项目效益

（1）经济效益：根据《调查问卷》和现场勘查，村民表示该项目实施后，可以增加就业人员年收入、增加村集体收入，

总体满意度为 100%。根据河北御棠源生态农业有限公司提供的 2024 年度就业岗位及收入绩效完成报告，该项目全年新增就业人员年均收入达 11000 元，达到预期经济效益。怀来县小南辛堡镇水头村经济合作社于 2025 年 7 月 28 日收到村集体收益资金 19.87875 万元，基本达到预期效益。

（2）社会效益：根据《调查问卷》和现场勘查，村民表示该项目实施后，能够提供就业岗位，建档立卡脱贫人口能够受益，总体满意度为 100%。根据河北御棠源生态农业有限公司提供的 2024 年度就业岗位及收入绩效完成报告，该项目全年新增就业岗位 10 个，就业人员年均收入达 11000 元，达到预期社会效益。

（3）生态效益：根据《调查问卷》和现场勘查，村民表示该项目实施后，可以减少废果垃圾，起到改善生态环境的效果，总体满意度为 100%。根据河北御棠源生态农业有限公司提供的 2024 年度生态效益绩效完成报告，本年度通过设备升级与管理优化，累计减少海棠废果垃圾量约 70 吨。70 吨有机肥回田，提升海棠园土壤肥力，减少化肥依赖，降低化肥使用成本，同时改善土壤结构，减少水土流失风险，达到预期生态效益。

（4）项目可持续性：根据《调查问卷》和现场勘查，村民表示该项目经验收合格，符合相关的质量标准，可达到预期使用寿命，总体满意度为 100%。

（5）满意度指标：根据《调查问卷》和现场勘查，村民对

该项目实施表示满意，总体满意度为 98%。

四、评价结论

运用由绩效评价项目小组设计并通过委托方审核的评价指标体系及评分标准，通过资料收集、基础数据采集、问卷调查、访谈以及现场核查，并采用适当的标准和方法对怀来县小南辛堡镇人民政府海棠产销融合配套设备采购项目绩效进行客观评价。最终评分结果为：总分 97.43 分，绩效评级为“A”。

五、存在问题及建议

（一）存在问题

该项目未按预期时效完成。项目计划实施时间为 2024 年 5 月—2024 年 9 月，实际该项目于 2024 年 6 月 27 日进行公开招标，并于 2024 年 12 月 16 日完成了履约验收。

（二）项目建议

建议项目单位强化前期规划与准备，预留合理缓冲时间。在项目启动后，建立以周或半月为周期的进度跟踪机制，对项目的实施过程进行严格监控。一旦发现进度偏差，应立即分析原因，评估影响，并制定针对性地纠偏措施。

六、附件

1. 指标体系及打分情况表
2. 问卷调查及分析报告
3. 现场勘查照片

衔接资金绩效评价及考核指标评分表（怀来县小南辛堡镇人民政府海棠产销融合配套设备采购项目）

序号	指标	指标满分 100	评价及考核内容及赋分规则	评价 得分	评价说明
			基础分 100 分		
(一)	项目决策	15 分		14 分	
1	项目立项	8 分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 ①项目是否按照规定的程序申请； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； ④项目是否属于衔接资金支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 以上每条要素占权重分的 25%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。	7	项目前期进行的会议表决、制度建立、公开公示等实施较为明确，申请程序基本符合规定；针对该项目未出具事前绩效评估等有关报告。
2	绩效目标合理性	4 分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每条要素各占权重分的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	4	根据项目单位提供的绩效目标表，项目具有绩效目标，项目预期产出的效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金相匹配。
3	绩效指标明确性	3 分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上每条要素各占权重分的 1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	3	该项目的绩效指标内容基本明确，与绩效目标内容无偏差。小南辛堡镇人民政府将该项目绩效目标细化分解为明确、可衡量的绩效指标。该项目《绩效目标申报表》（2024 年度）共 16 个三级绩效指标，有 16 个绩效指标量化，指标量化率 100%。

衔接资金绩效评价及考核指标评分表（怀来县小南辛堡镇人民政府海棠产销融合配套设备采购项目）

序号	指标	指标满分 100	评价及考核内容及赋分规则	评价 得分	评价说明
			基础分 100 分		
(二)	资金投入及管理	15 分		15 分	
4	资金到位情况	5 分	预算资金的到位情况，批复资金及时到位得满分，否则得 0 分。	5	本项目申请财政衔接推进乡村振兴补助资金 398.96135 万元。项目申报内容公共性明显，符合财政预算支持范围。本项目申请财政衔接推进乡村振兴补助资金 398.96135 万元。项目申报内容公共性明显，符合财政预算支持范围。怀来县小南辛堡镇人民政府于 2024 年 4 月 1 日收到怀来县财政局审批的单位填报用款计划，审批项目资金 398.96135 万元。
5	资金执行情况	5 分	资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。资金执行率=100%，得权重分满分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	5	根据怀来县小南辛堡镇人民政府提供的财政支付凭证、项目支出绩效目标表等资料，项目实际到位资金 385.64775 万元，项目实际支出 385.64775 万元，资金执行率为 100%。
6	资金使用合规性	5 分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上每条指标各占权重分的 25%，要素①②不符合，扣除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。	5	该项目在实施过程中，怀来县小南辛堡镇人民政府能够严格按照内部财务管理制度和程序办事，对该项目资金在核算上能做到账实相符、账账相符、账证相符。项目资金及时、足额拨付。

衔接资金绩效评价及考核指标评分表（怀来县小南辛堡镇人民政府海棠产销融合配套设备采购项目）

序号	指标	指标满分 100	评价及考核内容及赋分规则	评价 得分	评价说明
			基础分 100 分		
(三)	组织实施	10 分		10 分	
7	管理制度健全性	2 分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上每条要素各占权重的 50%, 每有一条不符合, 扣除对应的权重分, 扣完为止。	2	该项目组织机构较健全, 职责分工基本明确。怀来县小南辛堡镇人民政府制定了项目的实施方案、项目管理制度、项目资金管理办法。
8	制度执行有效性	2 分	项目实施是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 ①否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备是否落实到位。 以上每条要素各占权重的 25%, 每有一条不符合, 扣除对应的权重分, 扣完为止。	2	在项目资金的使用上, 怀来县小南辛堡镇人民政府依据《小南辛堡镇人民政府关于 2024 年海棠产销融合配套设备采购项目资金管理办法》, 基本能够严格按照内部财务管理制度和程序办事。
9	合同管理完备性	2 分	考察合同要素是否明确、清晰。 ①购事项按规定签署相关合同、协议; ②合同关键条款完整、明确: 标的、数量、质量要求、履约期限、价格、支付方式与支付时间、权利义务内容。 以上两项要素各占指标权重分 50%, 要素②中各项内容, 每缺少一项扣除权重分 10%, 扣完对应权重分为止。	2	根据评分标准, 怀来县小南辛堡镇人民政府按规定签署相关合同、协议。
10	项目验收规范性	2 分	规范说明项目按照规定的流程进行验收。 ①验收流程及标准组织验收工作; ②相关验收文件齐全、有效。 以上两项各占指标权重分 50%, 每符合一项得对应权重分。	2	怀来县小南辛堡镇人民政府组织相关单位及人员于 2024 年 12 月 16 日对项目进行了履约验收, 验收结果为“合格”。
11	信息公开和公告公示制度落实情况	2 分	落实公开公示要求的, 得 2 分, 未完整公开酌情扣分。	2	该项目已按要求进行了公告公示

衔接资金绩效评价及考核指标评分表（怀来县小南辛堡镇人民政府海棠产销融合配套设备采购项目）

序号	指标	指标满分 100	评价及考核内容及赋分规则	评价 得分	评价说明
			基础分 100 分		
（四）	项目产出	30 分		28.75 分	
12	实际完成率	10 分	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际完成率=100%，得 100%权重分，业绩值每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	10	该项目实际完成采购冷库设备、海棠去核切片机及配套、水肥一体化滴灌、高智能农残检测仪、4k 相机、微单 8K 相机等，与计划采购内容基本无偏差。
13	质量达标率	6 分	验收通过达标率=（验收通过产出数/实际产出数）×100%。项目验收通过达标率=100%，得 100%权重分，业绩值每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	5	该项目计划完成项目验收合格率 100%，采购完成后经验收，采购人所接收的实物数量、型号、品牌均符合要求，项目验收合格，与招标文件和合同要求无偏差，达到了预期质量要求。
14	完成及时性	4 分	项目完成时间及时率。 项目采购及时率=（及时采购完成数/计划产出数）×100%。项目采购完成时间及时率=100%，得 100%权重分，业绩值每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	3.75	该项目计划实施时间为 2024 年 5 月—2024 年 9 月，实际该项目于 2024 年 6 月 27 日进行公开招标，并于 2024 年 12 月 16 日完成了履约验收，未按预期时效完成。
15	成本节约率	10 分	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率达到标杆值，得权重分的 100%，业绩值每降低 1%，扣除权重分的 5%，扣完为止。	10	项目计划支出衔接资金 398.96135 万元，实际支出资金 397.575 万元，未超出预期成本。

衔接资金绩效评价及考核指标评分表（怀来县小南辛堡镇人民政府海棠产销融合配套设备采购项目）

序号	指标	指标满分 100	评价及考核内容及赋分规则	评价 得分	评价说明
			基础分 100 分		
（五）	项目效益	30 分		29.68 分	
17	经济效益指标	6 分	影响程度（%）= [（“是”人数×100%+“否”人数×0%）/总人数×95%] ×100%	5.75	根据《调查问卷》和现场勘查，村民表示该项目实施后，可以增加就业人员年收入、增加村集体收入，总体满意度为100%。根据河北御棠源生态农业有限公司提供的2024年度就业岗位及收入绩效完成报告，该项目全年新增就业人员年均收入达11000元，达到预期经济效益。怀来县小南辛堡镇水头村经济合作社于2025年7月28日收到村集体收益资金19.87875万元，基本达到预期效益。
18	社会效益指标	6 分	影响程度（%）= [（“是”人数×100%+“否”人数×0%）/总人数×95%] ×100%	6	根据《调查问卷》和现场勘察，村民表示该项目实施后，能够提供就业岗位，建档立卡脱贫人口能够受益，总体满意度为100%。根据河北御棠源生态农业有限公司提供的2024年度就业岗位及收入绩效完成报告，该项目全年新增就业岗位10个，就业人员年均收入达11000元，达到预期社会效益。

衔接资金绩效评价及考核指标评分表（怀来县小南辛堡镇人民政府海棠产销融合配套设备采购项目）

序号	指标	指标满分 100	评价及考核内容及赋分规则	评价 得分	评价说明
			基础分 100 分		
19	生态效益指标	6 分	影响程度（%）= [（“是”人数×100%+“否”人数×0%）/总人数×95%] ×100%	6	根据《调查问卷》和现场勘查，村民表示该项目实施后，可以减少废果垃圾，总体满意度为 100%。根据河北御棠源生态农业有限公司提供的 2024 年度生态效益绩效完成报告，通过设备升级与管理优化，累计减少海棠废果垃圾量约 70 吨。有机肥回田，提升海棠园土壤肥力，减少化肥依赖，降低化肥使用成本，同时改善土壤结构，减少水土流失风险，达到预期生态效益。
20	可持续影响指标	6 分	计算说明：影响程度（%）= [（“极大改善”人数×100%+“较大改善”人数×80%+“一般改善”人数×60%+“较小改善”人数×40%+“没有改善”人数×20%）/总人数×100%] ×100%	6	根据《调查问卷》和现场勘查，村民表示该项目经验收合格，符合相关的质量标准，可达到预期使用寿命，总体满意度为 100%。
21	满意度指标	6 分	满意度达到标杆值，得权重分的 100%，业绩值每降低 1%，扣除权重分的 5%，扣完为止。计算说明：影响程度（%）= [（“非常满意”人数×100%+“满意”人数×80%+“比较满意”人数×60%+“不满意”人数×40%+“非常不满意”人数×20%）/总人数×95%] ×100%。	5.93	根据《调查问卷》和现场勘查，大部分村民表示该项目实施后，可达到预期指标值。
（六）	减分项			0	
22	违规违纪	减分	存在数据作假、资金挪用等，每发现 1 项扣 10 分，最高-30 分。	0	无
合计				97.43	

附件 2：问卷调查分析报告

怀来县小南辛堡镇人民政府 海棠产销融合配套设备采购项目分析报告

本次对怀来县小南辛堡镇人民政府海棠产销融合配套设备采购项目评价小组工作人员组织问卷的发放与回收。有效回收调查问卷 15 份，回收率 100%，计算出总满意度约为 98%。

以下就问卷调查结果作扼要分析：

1. 您对海棠产销融合配套设备采购项目的实施是否满意。

根据问卷调查，100%受访者参与评价，接受调查对实施海棠产销融合配套设备采购项目的满意度。

选项	小计	比例
非常满意	13	86.67%
满意	2	13.33%
比较满意	0	0%
不满意	0	0%
非常不满意	0	0%

2. 您认为实施海棠产销融合配套设备采购项目是否能够为村里提供就业岗位。

据问卷调查，100%受访者参与评价，接受调查实施海棠产销融合配套设备采购项目是否增加就业岗位。

选项	小计	比例
是	15	100%
否	0	0%

3. 您认为实施海棠产销融合配套设备采购项目是否能够增加村里就业人员的收入。

据问卷调查，100%受访者参与评价，接受调查对实施海棠产销融合配套设备采购项目是否增加村里就业人员的收入。

选项	小计	比例
是	15	100%
否	0	0%

4. 您认为实施海棠产销融合配套设备采购项目是否能够增加村集体的收入。

据问卷调查，100%受访者参与评价，接受调查对实施海棠产销融合配套设备采购项目是否增加村集体的收入。

选项	小计	比例
是	15	100%
否	0	0%

5. 您认为实施海棠产销融合配套设备采购项目是否能使脱贫户受益。

据问卷调查，100%受访者参与评价，接受调查实施海棠

产销融合配套设备采购项目是否能够使脱贫户受益。

选项	小计	比例
是	15	100%
否	0	0%

6. 通过此次实施海棠产销融合配套设备采购项目，您认为对扶贫起到的成效如何。

据问卷调查，100%受访者参与评价，接受调查实施海棠产销融合配套设备采购项目对扶贫起到的成效。

选项	小计	比例
极大改善	10	66.67%
较大改善	5	33.33%
一般改善	0	0%
较小改善	0	0%
没有改善	0	0%

7. 您认为海棠产销融合配套设备采购项目，是否能够减少废果垃圾量，对生态环境起到改善的作用

据问卷调查，100%受访者参与评价，接受调查实施海棠产销融合配套设备采购项目对改善生态环境起到积极作用。

选项	小计	比例
是	15	100%
否	0	0%

8. 您认为实施海棠产销融合配套设备采购项目，是否能达到预期的使用年限，持续性地带动全村的经济发展

据问卷调查，100%受访者参与评价，接受调查实施海棠

产销融合配套设备采购项目达到预期的使用年限且对全村的经济发展起到带动作用。

选项	小计	比例
是	15	100%
否	0	0%

附件 3. 现场勘查照片

1. 冷库设备





2. 海棠去核切片机及配套



3. 真空包装机



4. 水肥一体化滴灌设备











5. 高智能农残检测仪



6. 无人机



7. 多头称



8. 榨汁机



9. 微耕机

