怀来县农业农村局
[bookmark: _GoBack]2021年高标准农田建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况
2021年怀来县存瑞镇片高标准农田建设项目，建设规模1.0万亩，张家口市农业农村局2021年7月2日下达项目批复，同意实施本项目。总投资1500万元（其中中央财政补助资金793万元，省级财政补助资金331万元，县财政配套资金376万元）。
项目建设地点：桑园镇北袁营村、南袁营村、东蒋营村、西蒋营村、李官营村，存瑞镇南山堡村、二堡子村、辛堡子村、头二营村、北三营村，共 2 个乡镇 10 个行政村。
项目建设期限：2021年9月-2022年9月。
项目共划分五个施工标段，采取分开招标的方式确定中标施工单位，2021年11月5日，在张家口市公共资源交易中心开标。最终确定：一标段中标人为四川弘凯建设工程有限公司；二标段中标人为山东省洁泉建设工程有限公司；三标段中标人为怀来永红水利工程有限公司；四标段中标人为山西大器路桥建筑有限责任公司；五标段中标人为河北凯建建设工程有限公司。监理单位为河北金正科信建设工程项目管理有限公司。
二、绩效目标设定情况
1、产出指标：建设高标准农田建设项目1万亩；农田灌溉水有效利用系数80%；各项任务完成及时率100%；资金成本（财政资金亩均补助水平）1500元/亩；
2、预算执行率指标：预算执行率100%；
3、效益指标：粮食综合生产能力明显提升；田间道路通达率平原区达到100%，丘陵区≥90%；耕地质量逐步提升；水资源利用率逐步提升；监测、评价完成率≥90%；
4、满意度指标：服务对象满意度≥90%。
三、绩效自评情况
（一）资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析
2021年4月中央财政补助资金729万元、省级财政补助资金331万元到位，2021年8月中央财政补助资金64万元到位，2022年1月县级财政配套资金376万元到位。
2、项目资金执行情况分析
截至2022年12月底，中央财政补助资金全部支出，省级财政补助资金支出98.5638万元，尚有232.4362万元待支付。
3、项目资金管理情况分析
2021年怀来县存瑞镇片高标准农田建设项目资金均在规定的范围内使用，做到专款专用、开支合理；已按相关规定执行公开招标活动，程序公开、合理；项目的支出依合同约定进行，项目质量符合建设标准和设计标准；项目支付严格执行县级财政资金报账制，无挪用、截留财政资金的情况。
（二）绩效目标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
已经建成高标准农田1万亩；农田灌溉水有效利用系数达到或超过80%；各项任务完成及时率达到100%；资金成本（财政资金亩均补助水平）达到1500元/亩；验收合格率100%。
2、预算执行率分析：预算执行率不理想，中央财政资金执行率100%；省级财政资金执行率只有29.78%。
3、效益分析：项目竣工时，已经是我县秋季，粮食综合生产能力、耕地质量提升效果尚未体现；田间道路全部完成计划任务，通达率达到100%；水资源利用率逐步提升。
4、满意度分析：服务对象满意度100%。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
1、偏离原因
2021年怀来县存瑞镇片高标准农田建设项目于2021年11月5日完成公开招标活动，当年只完成30%的建设任务，2022年，受新冠疫情影响，主体工程于2022年9月完成；工程在实施过程中依据实际情况存在调整变更，各项手续未能及时办结，造成2022年底未能完成支付工程尾款。
2、改进措施
在今后的项目实施过程中，加强项目进度和质量管理，依合同约定及时支付预付款、进度款、工程尾款和其他相关费用；另外，加强项目勘察设计管理，尽量减少项目在实施过程中变更调整。
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