怀来县委统战部
2023年度民族项目自评报告

[bookmark: _GoBack]按照有关文件要求，我部开展了2023年民族项目绩效自评工作，对2023年专项资金管理和项目进展情况进行评估如下。
一、资金总体情况
省财政下达少数民族发展补助资金93万元，用于王家楼回族乡晏家庄村禾田现代蔬菜大棚项目（二期），目前该项目进行财政评审阶段，资金支付进度0%。
二、资金使用情况
晏家庄村禾田现代蔬菜大棚项目（二期）项目。该项目总投资93万元，全部为省财政少数民族发展资金，新建原土碾压蔬菜大棚2个，总建筑面积4186平方米。项目按照村申请、乡审核、县审定程序申报，于5月23日在河北政府采购网和怀来县政府网站进行公示，并进行初步设计、概算及图纸设计。按照《怀来县投资评审管理办法》，现在财政局进行财政评审阶段，待完成财政评审发布招标公告。 
三、项目预期收益、效果和用途
晏家庄村禾田现代蔬菜大棚续建项目，通过建设高标准现代蔬菜大棚6座，由晏家庄村委会集体或出租运营，将带动本村群众20人就业，村集体增收6.8万元，有效拓宽了回汉群众的致富之路，是引领农民增收、促进民族团结的强劲手段。
[bookmark: _Hlk114647982]晏家庄村禾田现代蔬菜大棚项目（二期）项目，通过新建原土碾压蔬菜大棚2座，出租给农户发展现代蔬菜种植，可改变传统种植模式，引导村民及周边村发展现代农业，项目投产后，将带动本村群众5人就业，预计村集体增收4.6万元，通过联农带农机制，带动当地农业现代化发展。
四、存在问题
项目初步设计与资金预算差距较大，前期设计变更时间较长，造成财政评审进度缓慢，资金拨付进度不够。
五、下一步工作
（一）做好项目跟踪管理，并按照程序要求，严密组织实施。
（二）严格按照资金使用程序和要求，认真落实资金使用计划，下一步我县会按照资金管理相关要求，做好项目监管工作，尽快推进项目进度，充分发挥资金使用效益，积极衔接推进乡村振兴，推动民族乡村振兴工作。
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