

怀来县发展和改革局2021年度河北省财政厅关于补助2021年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资预算（2021年京津冀协同发展生态保护和修复项目）绩效指标体系表

一级指标	二级	三级	四级	指标解释	分值	评分标准		评价得分
项目决策 (15分)	绩效目标 (5分)	目标内容 (5分)	绩效目标的明确性	评价绩效目标的设立情况，即是否制定了明确的绩效目标	2.5	优秀	2.3-2.5分	1.5
						良好	1.8-2.3分	
						一般	1.5-1.8分	
						较差	0-1.5分	
			绩效目标的合理性	评价绩效目标的科学性、严谨性，即绩效目标是否具有可实现性	2.5	优秀	2.3-2.5分	1.5
						良好	1.8-2.3分	
						一般	1.5-1.8分	
						较差	0-1.5分	
	决策过程 (10分)	决策依据 (5分)	决策依据的合理性	评价项目立项与实际工作要求的相符性	3	优秀	2.7-3分	3.0
						良好	2.3-2.7分	
						一般	1.8-2.3分	
						较差	0-1.8分	
			决策依据的充分性	评价项目的可行性，即立项是否与实际工作要求相符，具有可持续影响力	2	优秀	1.8-2分	2.0
						良好	1.5-1.8分	
						一般	1.2-1.5分	
						较差	0-1.2分	
		决策程序 (5分)	决策程序的合规性	评价立项程序的规范性，即是否按照项目申报流程及程序执行，是否经相关部门批准立项	3	优秀	2.7-3分	3.0
						良好	2.3-2.7分	
						一般	1.8-2.3分	
						较差	0-1.8分	
			决策结果的合理性	评价项目的可实现性，即是否经过充分的分析并于实际工作要求相结合，具有可实现性	2	优秀	1.8-2分	2.0
						良好	1.5-1.8分	
						一般	1.2-1.5分	
						较差	0-1.2分	
		预算管理 (5分)	预算编制的准确性	评价预算编制的质量，即预算编制程序、方法的科学性和规范性，是否能满足项目的实际需要，编制内容是否细化、具体、完整	2	优秀	1.8-2分	2.0
						良好	1.5-1.8分	
						一般	1.2-1.5分	
						较差	0-1.2分	
			预算执行的一致性	评价预算资金的支出情况，是否严格按照专项资金管理要求和预算批复内容、进度执行，是否有调整性，调整依据是否充分，调整程序是否规范；是否存在超支结余情况，结余资金是否经过相关部门批准	3	优秀	2.7-3分	3.0
						良好	2.3-2.7分	
						一般	1.8-2.3分	
						较差	0-1.8分	

怀来县发展和改革局2021年度河北省财政厅关于补助2021年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资预算（2021年京津冀协同发展生态保护和修复项目）绩效指标体系表

一级指标	二级	三级	四级	指标解释	分值	评分标准		评价得分
项目管理 (30分)	项目资金 (15分)	资金到位 (5分)	资金到位率	评价预算资金的到位情况，即批复资金是否及时到位，以确保项目的顺利实施	2	优秀	1.8-2分	2.0
						良好	1.5-1.8分	
						一般	1.2-1.5分	
						较差	0-1.2分	
		资金支付率		评价预算资金的支付及时性，即是否按照进度支付资金	3	优秀	2.7-3分	3.0
						良好	2.3-2.7分	
						一般	1.8-2.3分	
						较差	0-1.8分	
		财务管理 (5分)	财务制度的健全性	评价财务管理制度的制订情况，即财务管理制度是否健全，是否能满足核算和管理要求，是否有重大缺陷	3	优秀	2.7-3分	3.0
						良好	2.3-2.7分	
						一般	1.8-2.3分	
						较差	0-1.8分	
			财务管理的有效性	评价财务管理制度的执行情况，即是否严格按照制度执行，支出是否合理，手续是否齐全	2	优秀	1.8-2分	2.0
						良好	1.5-1.8分	
	项目实施 (15分)	组织机构 (5分)	组织机构的健全性	评价项目组织机构的设立情况，是否建立了健全的管理机构，是否能为项目实施提供管理和监督保障	3	优秀	2.7-3分	3.0
						良好	2.3-2.7分	
						一般	1.8-2.3分	
						较差	0-1.8分	
		人员配备的合理性		评价项目组织情况，即人员配备和职责分工是否合理，是否责任到人、分工明确	2	优秀	1.8-2分	2.0
						良好	1.5-1.8分	
						一般	1.2-1.5分	
						较差	0-1.2分	
		制度建设 (5分)	管理制度的完整性	评价项目管理制度的制订情况，即是否建立了健全的项目管理制度或办法，或已建立项目管理制度、办法是否能满足项目的管理要求	3	优秀	2.7-3分	3.0
						良好	2.3-2.7分	
						一般	1.8-2.3分	
						较差	0-1.8分	
		管理制度执行的有效性		评价项目制度执行情况，是否按制度或相关规定严格执行，执行是否有效，如是否签订合同，合同签订是否规范等	2	优秀	1.8-2分	2.0
						良好	1.5-1.8分	
						一般	1.2-1.5分	
						较差	0-1.2分	

怀来县发展和改革局2021年度河北省财政厅关于补助2021年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资预算（2021年京津冀协同发展生态保护和修复项目）绩效指标体系表

一级指标	二级	三级	四级	指标解释	分值	评分标准		评价得分
		过程控制 (5分)	是否制定了实施方案或计划	评价实施方案的制订情况，即是否制订了实施方案或计划	3	优秀	2.7-3分	3.0
						良好	2.3-2.7分	
						一般	1.8-2.3分	
						较差	0-1.8分	
		项目监督的有效性		评价项目的监督管理情况，是否按约定或要求进行监督，确保项目的按期完成；是否及时收集、整理项目资料，为项目的管理提供资料支持	2	优秀	1.8-2分	2.0
						良好	1.5-1.8分	
						一般	1.2-1.5分	
						较差	0-1.2分	
项目绩效 (55分)	项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	明细项目的完成数量	道评价项目的明细项目的完成情况	10	优秀	9-10分	10.0
						良好	7.5-9分	
						一般	6-7.5分	
						较差	0-6分	
		产出质量 (10分)	项目实施的质量	道评价项目的明细项目的实施的质量情况	10	优秀	9-10分	10.0
						良好	7.5-9分	
						一般	6-7.5分	
						较差	0-6分	
		产出进度 (5分)	各明细项目实施进度与计划的一致性	评价项目的完成进度，即是否按照合同及相关管理制度规定计划完成工作	5	优秀	4.5-5分	5.0
						良好	3.8-4.5分	
						一般	3-3.8分	
						较差	0-3分	
		产出成本 (5分)	成本的控制措施	评价项目单位是否有节约意识，是否采取措施降低成本	2	优秀	1.8-2分	2.0
						良好	1.5-1.8分	
						一般	1.2-1.5分	
						较差	0-1.2分	
			成本的控制效果	评价项目成本的控制情况，即是否严格控制成本，项目资金是否超支	3	优秀	2.7-3分	3.0
						良好	2.3-2.7分	
						一般	1.8-2.3分	
						较差	0-1.8分	
		社会效益 (8分)	提升社会效益的效果	评价项目的社会效益，即是否达到预期社会效益	8	优秀	7.2-8分	8.0
						良好	6-7.2分	
						一般	4.8-6分	
						较差	0-4.8分	

怀来县发展和改革局2021年度河北省财政厅关于补助2021年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资预算（2021年京津冀协同发展生态保护和修复项目）绩效指标体系表

一级指标	二级	三级	四级	指标解释	分值	评分标准		评价得分
	项目效果 (25分)	经济效益 (2分)	提升经济效益 的作用	评价项目的经济效益，即是否间接带 动经济发展	2	优秀	1.8-2分	2.0
						良好	1.5-1.8分	
						一般	1.2-1.5分	
						较差	0-1.2分	
		环境效益 (4分)	控制环境污染 的作用	评价项目的经济效益，即是否达到环 境效益	4	优秀	3.6-4分	4.0
						良好	3-3.6分	
						一般	2.4-3分	
						较差	0-2.4	
		可持续影 响 (8分)	对可持续影响 的效果	评价项目的经济效益，即是否达到预 期可持续影响的效果	8	优秀	7.2-8分	8.0
						良好	6-7.2分	
						一般	4.8-6分	
						较差	0-4.8分	
	服务对象 满意度 (3分)	预期服务对象 对项目实施的 满意度	评价项目的经济效益，即是否达到预 期服务对象对项目实施的满意度	3	优秀	2.7-3分	3.0	
良好					2.3-2.7分			
一般					1.8-2.3分			
较差					0-1.8分			
合计								98.0