

2022 年度容 E 查项目自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况:

项目实施单位怀来县行政审批局，于 2022 年 6 月向县政府上报资金请示，并得到批准。

2、项目主要实施内容和范围:

经过怀来县行政审批局党组研究，委托河北启普同鑫科技有限公司，将该企业开发的“企业户籍电子档案生成系统和企业户籍电子档案管理系统”安装到县行政审批局企业户籍系统上；委托张家口荣圣人力资源服务有限公司扫描企业登记纸质档案电子化，计 1000 卷，15 万页左右。

3、项目资金投入情况:

项目资金投入 29.8 万元，资金来源为县财政拨款。

(二) 项目预期绩效目标

该项目预期目标是，9 月底前“企业户籍电子档案生成系统和企业户籍电子档案管理系统”系统安装调试，并将 1000 卷纸质档案电子化。

二、 自评工作情况

(一) 自评的组织工作

自评工作在 2023 年 1 月份进行，县行政审批局组织人员对工作完成情况进行评价。

(二) 自评的方法和过程

按照时间节点要求，自评是否按工作计划，完成系统安装调试和 1000 卷企业纸质档案扫描电子化。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）项目投入

项目资金到位率 100%，因财政经费紧张，资金于 2022 年年底到位。

（二）项目实施过程

与企业签订合同后，企业按时将系统安装调试，扫描档案电子化，财政资金到位后，及时将资金拨付至企业。

（三）项目产出

系统安装后，由于纸质企业档案需扫描登录，目前仅扫描 1000 卷，全部档案近 30000 卷。

（四）项目效果

系统安装后，企业档案扫描登录完成后，方便企业档案在网上查询，减少人力资源付出。

四、项目综合评价结论和评价等级

系统已安装，得分可以达到合格，但目前扫描纸质企业档案较少，系统作用不能充分发挥，评定为一般等级。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

后续要加大申请资金力度，加快企业档案扫描电子化，早日规模使用。

（三）针对问题提出具体的改进措施或建议

由于企业纸质档案多，近 30000 卷，时间跨度长，近 40 年，总页数在 400 万页左右，工作量大，建议组织专业人员 10 人，用一年时间完成扫描登录，同时积极向县财政争取资金 150 万元，于 2023 年底具备投入使用条件。

六、 评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

单位（公章）

年 月 日